

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. Ajánlati rész

1. számú módosítása

*Handwritten signature*

---

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

Megrendelő: **Szolnoki Kistérség Többcélú**

Vállalkozó: **SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

2011. július 29.



**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. számú módosítása**

amely létrejött **Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás**  
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  
Képviseli: Szalay Ferenc, elnök  
Tel.: 56/510-908  
Fax: 56/340-962, mint **Megrendelő,**

valamint a **SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
Székhely: 5000 Szolnok, Dózsa György u. 5. sz.  
Képviseli: Szakál Kálmán, ügyvezető igazgató  
Adószám: 10568015-2-16  
Cg: 16-09-001660  
Számlasszám: 69800119-11030070  
Tel.: 56/514-747  
Fax: 56/514-751, mint **Vállalkozó,**

között.

1. A felek 2011. május 19.-én kötött Vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képező pénzügyi ütemezést e szerződésmódosítással módosítják, melynek oka: 2011 júliusi kedvezőtlen időjárás és a bekövetkezett viharkár miatt a kivitelezési készletléti foka nem érte el a Vállalkozói szerződésben eredetileg meghatározott készletléti fokot.

2. 2011. május 19.-én kötött Vállalkozási szerződés valamennyi pontja változatlan marad. A továbbiakban e szerződésmódosítással együtt érvényes a megkötött szerződés.

Melléklet: módosított pénzügyi ütemezés

Szolnok, 2011. július 29.



  
.....  
**Megrendelő**

SZOLTISZ Kft.  
5000 Szolnok, Dózsa György u. 5.  
Adóig. sz.: 10568015-2-16  
Banksz.: 69800119-11030070  
\* 5 \*

  
.....  
**Vállalkozó**

## Módosított Pénzügyi ütemterv

Újszász, Szociális Szolgáltató Központ és Időskorúak Napközi Otthona

### I. ütem

Ideiglenes melléklétesítmények  
Bontási munkák  
Zsaluzás és állványozás  
Irtás, föld és sziklamunka  
Alapozás  
Helyszíni beton és vasbeton munkák  
Előre gyártott szerkezetek elhelyezése  
Falazás és egyéb kőművesmunkák  
Ácsmunka  
Vakolás  
Szigetelés  
Közmű csatornaépítés  
Közmű csővezetékek és szerelvények elhelyezése  
Épületgépészeti csővezetékek szerelése

#### 1. részszámla:

Számlázás időpontja:	<b>2011. július 29.</b>
Számla értéke (nettó vállalás 20 %-a):	<b>9.263.360,- Ft + ÁFA</b>
Fizetési határidő:	<b>2011. szeptember 12.</b>

### II. ütem

Helyszíni beton és vasbeton munkák  
Falazás és egyéb kőművesmunkák  
Ácsmunka  
Vakolás és rabricolás  
Szárazépítés  
Tetőfedés  
Aljzatkészítés, hideg és meleg burkolatok  
Bádogozás  
Asztalos szerkezetek elhelyezése  
Lakatos szerkezetek elhelyezése  
Felületképzés  
Szigetelés  
Közmű csővezetékek és szerelvények elhelyezése  
Villanszerelési munkák  
Épületgépészeti csővezetékek szerelése  
Szellőztető berendezések szerelése

2. részszámla:

Számlázás időpontja:  
Számla értéke (nettó vállalás 40%-a):  
Fizetési határidő:

**2011. szeptember 24.**  
**18.526.720,- Ft + ÁFA**  
**2011. november 8.**

III. ütem

Vakolás és rabricolás  
Szárazépítés  
Tetőfedés  
Aljzatkészítés, hideg és meleg burkolatok  
Bádogozás  
Asztalos szerkezetek elhelyezése  
Lakatos szerkezetek elhelyezése  
Felületképzés  
Szigetelés  
Közmű csővezetékek és szerelvények elhelyezése  
Kőburkolat építése  
Villanszerelési munkák  
Épületgépészeti csővezetékek szerelése  
Épületgépészeti szerelvények elhelyezése  
Szellőztető berendezések szerelése  
Műszaki átadás - átvétel


Végszámla:

Számlázás időpontja:  
Számla értéke (nettó vállalás 40%-a):  
Fizetési határidő:

**2011. november 15.**  
**18.526.720,- Ft + ÁFA**  
**2011. december 30.**

Szolnok, 2011. Július 29.

SZOLTISZ Kft.  
5000 Szolnok, Dózsa György u. 5.  
Adóig. sz.: 10568015-2-16  
Banksz.: 69800119-11030070  
\* 5 \*

  
.....  
aláírás

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. Ajánlati rész

1. számú módosítása

*Handwritten signature*

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

Megrendelő: **Szolnoki Kistérség Többcélú**

Vállalkozó: **SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

2011. július 29.





**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. számú módosítása**

amely létrejött **Szolnok Kistérségi Többcélú Társulás**  
5000 Solnok, Kossuth tér 9.  
Képviseli: Szalay Ferenc, elnök  
Tel.: 56/510-908  
Fax: 56/340-962, mint **Megrendelő,**

valamint a **SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
Székhely: 5000 Solnok, Dózsa György u. 5. sz.  
Képviseli: Szakál Kálmán, ügyvezető igazgató  
Adószám: 10568015-2-16  
Cg: 16-09-001660  
Számlaszám: 69800119-11030070  
Tel.: 56/514-747  
Fax: 56/514-751, mint **Vállalkozó,**

között.

1. A felek 2011. május 19.-én kötött Vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képező pénzügyi ütemezést e szerződésmódosítással módosítják, melynek oka: 2011 júliusi kedvezőtlen időjárás és a bekövetkezett viharkár miatt a kivitelezési készenléti foka nem érte el a Vállalkozói szerződésben eredetileg meghatározott készenléti fokot.

2. 2011. május 19.-én kötött Vállalkozási szerződés valamennyi pontja változatlan marad. A továbbiakban e szerződésmódosítással együtt érvényes a megkötött szerződés.

Melléklet: módosított pénzügyi ütemezés

Szolnok, 2011. július 29.



SZOLTISZ Kft.  
5000 Solnok, Dózsa György u. 5.  
Adóig. sz.: 10568015-2-16  
Ranksz.: 69800119-11030070  
\* 5 \*

  
.....  
**Megrendelő**

  
.....  
**Vállalkozó**



## Módosított pénzügyi ütemterv

### Zagyvarékas, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új épület építése

#### I. ütem

Ideiglenes melléklétesítmények  
Bontási munkák  
Zsaluzás és állványozás  
Irtás, föld és sziklamunka  
Alapozás  
Helyszíni beton és vasbeton munkák  
Előre gyártott szerkezetek elhelyezése  
Falazás és egyéb kőművesmunkák  
Szigetelés  
Közmű csatornaépítés  
Közmű csővezetékek és szerelvények elhelyezése  
Épületgépészeti csővezetékek szerelése

#### 1. részszámla:

Számlázás időpontja:	<b>2011. július 29.</b>
Számla értéke (nettó vállalás 38%-a):	<b>6.656.627,- Ft + ÁFA</b>
Fizetési határidő:	<b>2011. szeptember 12.</b>

#### II. ütem

Helyszíni beton és vasbeton munkák  
Ácsmunka  
Vakolás és rabilolás  
Szárazépítés  
Tetőfedés  
Aljzatkészítés, hideg és meleg burkolatok  
Bádogozás  
Asztalos szerkezetek elhelyezése  
Lakatos szerkezetek elhelyezése  
Felületképzés  
Szigetelés  
Villanszerelési munkák  
Épületgépészeti csővezetékek szerelése  
Szellőztető berendezések szerelése

#### 2. részszámla:

Számlázás időpontja:	<b>2011. szeptember 11.</b>
Számla értéke (nettó vállalás 42%-a):	<b>7.357.325,- Ft + ÁFA</b>
Fizetési határidő:	<b>2011. október 26.</b>

### III. ütem

Vakolás és rabilolás  
Tetőfedés  
Aljzatkészítés, hideg és meleg burkolatok  
Bádogozás  
Asztalos szerkezetek elhelyezése  
Lakatos szerkezetek elhelyezése  
Felületképzés  
Szigetelés  
Közmű csővezetékek és szerelvények elhelyezése  
Kőburkolat építése  
Villanyszerelési munkák  
Épületgépészeti csővezetékek szerelése  
Épületgépészeti szerelvények elhelyezése  
Szellőztető berendezések szerelése  
Műszaki átadás - átvétel

#### Végszámla:

Számlázás időpontja:  
Számla értéke (nettó vállalás 20%-a):  
Fizetési határidő:

**2011. november 15.**  
**3.503.488,- Ft + ÁFA**  
**2011. december 30.**

Szolnok, 2011. július 29.

SZOLTISZ Kft.  
5000 Szolnok, Dózsa György u. 5.  
Adóig. sz.: 10568015-2-16  
Banksz.: 69800119-11030070  
\* \* \*

  
.....  
aláírás